附件：

《2022年全县农村公路项目建设工作》

（征求意见稿）
2022年农村公路建设项目有农村公路危桥改造、安全生命防护工程、旅游资源产业路以及新村与撤并村便捷连通路三项内容，现将项目建设有关情况汇报如下：
一、建设内容
1.农村公路危桥改造。2022年农村公路危桥改造，计划共28座，其中省道危桥4座，县乡村道危桥24座。
2.农村公路安全生命防护工程。2022年农村公路安全生命防护工程计划隐患里程为139.323km，全部为村道，为省民生实事项目。
3.旅游路、资源路、产业路及及新村与撤并村便捷连通路。2022年旅游资源产业路、新村与撤并村便捷连通路改造计划78.37公里（其中旅游资源产业路39.57公里，便捷路38.8公里）。民生实事考核里程55公里(其中旅游资源产业路26公里，便捷路29公里)。

二、项目建设进展
根据2021年农村公路建设安排，危桥改造、安全生命防护工程拟由县交通运输局统一组织实施，业主单位由澧县立达交通建设有限公司担任；旅游路、资源路、产业路，新村与撤并村便捷连通路，由项目所在镇（街道）负责组织实施，业主单位由所在村或受益企业负责担任。截至目前，危桥改造和安全生命防护工程完成设计评审，正待组织财政评审，计划7月份完成财政评审，8月份启动施工招标，力争9月份施工单位进场施工，确保在11月底前完成建设任务。
三、提请解决的问题
2022年农村公路建设任务重，省市民生实事督查考核标准高、要求严，为确保建设任务如期完成，提请县政府解决以下问题：
1.强化组织领导。建议成立2022年澧县农村公路项目建设领导小组，由县级领导担任组长，县政府办、交通运输局、各镇（街道）相关负责人为成员，全面负责农村公路的设计、评审、招标、施工，以及征拆和施工环境协调等相关工作。
2.强化协调配合。因部分农村公路项目涉及征拆、迁改等工作任务，相关镇（街道）要提前做好征地拆迁任务，并明确专人协调施工环境，确保施工顺利进行。要加快项目财政评审进度，确保在7月中旬前完成财评工作，以便尽早启动施工招标。
3.强化资金保障。鉴于2022年农村公路建设项目比2021年数量增多的情况，建议危桥改造、安全生命防护工程在去年配套基础上，适当提高县级配套标准。
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