澧县政府性投资项目管理办法

(征求意见稿）
第一章  总  则
第一条  为进一步规范全县政府性投资项目管理，防范化解地方政府债务风险，提高政府性投资效益和项目管理水平，充分发挥政府性投资的引导和带动作用，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《湖南省人民政府办公厅关于印发〈进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法〉的通知》（湘政办发〔2022〕26号）、《常德市人民政府关于印发〈常德市政府性投资项目管理办法〉的通知》（常政发〔2022〕11号）等规定，结合我县实际，制定本办法。　
第二条  本办法主要适用于县本级政府性投资项目，主要包括以下几种情形：　　
（一）党政机关、各类事业单位建设的固定资产投资项目；
（二）国有投融资公司投资建设的非经营性固定资产投资项目；　
（三）国有投融资公司投资建设的经营性固定资产投资项目。
上述第（一）（二）种情形属政府投资项目，主要包括使用本级财政预算资金、上级部门专项补助资金、地方政府专项债券资金、国际金融组织和国外政府贷款等政府主权外债资金及其他纳入财政管理的资金或资产投资建设的固定资产投资项目；第（三）种情形属其他政府性投资项目。
上述（二）（三）种情形所称国有投融资公司，是指纳入名录管理的县属融资平台公司和国有投融资企业，名录由县里每年6月30日、12月31日前对行政区域内登记注册的国有投融资公司进行全面梳理，其中，融资平台公司名录报市财政局汇总备案，同时抄送市发改委，国有投融资企业名录报市发改委汇总备案。严禁为规避项目审批监管而新成立融资平台公司等来开展政府性投资项目建设。
第三条  政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主，对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。
政府与社会资本合作项目，参照本办法管理，法律法规规章有特别规定的按有关规定管理。　　
党政机关办公楼等楼堂馆所项目，严格按党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关规定管理。　　
第四条  政府性投资项目建设应当遵循以下原则：
（一）符合国家产业政策、经济社会发展规划、国土空间规划和有关建设标准、规范；
（二）政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护和修复、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主，原则上不支持经营性项目；　
（三）政府投资项目年度投资计划编制及执行情况依法接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；　　
（四）严格执行国家规定的基本建设程序，实行“估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算”；　　
（五）严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、项目专账核算制、安全生产责任制、工程质量终身负责制和重大项目跟踪审计制等相关制度；
（六）对经济社会发展全局、社会公众利益有重大影响的政府投资项目，按相关规定落实咨询机构评估、公众参与、专家评议、风险评估、合法性审查等制度。
第五条  建立健全部门联动、分工协作、信息共享的运行机制。　　
（一）县发改局负责按国民经济和社会发展五年规划编制本级政府投资年度计划，按权限履行政府性投资项目立项（审批、核准、备案）手续，指导协调投资项目在线审批监管平台应用、招投标、项目代建等工作，统筹项目评估督导、重大项目前期及调度考核等综合管理工作，牵头向上级部门申报建设资金。
（二）县财政局负责安排年度政府投资项目预算，根据年度财政预算安排额度审核当年政府投资项目计划，对政府投资项目进行预算、结算评审，审核政府投资项目预算变更事项，对政府投资项目竣工财务决算进行审查，按规定审核拨付政府投资项目建设资金，对财政资金使用效益情况进行绩效评估。
（三）县审计局负责编制县级政府性投资项目年度审计计划，对县本级党政机关、各类事业单位建设的固定资产投资项目全面实施审计监督，对县属国有投融资公司投资建设的经营性和非经营性固定资产投资项目实施审计监督。　
（四）县国资中心负责对县属国有投融资公司项目建设进行协调监管、绩效评价和考核奖惩等。　
（五）县自然资源、住建、生态环境、农业农村、水利、交通运输、卫健、教育、民政等有关部门负责向上级申报争取相应领域项目建设资金，依法履行行业主管部门管理、监督职责。
（六）县属国有投融资公司根据相关规定和程序参与政府性投资项目相关工作。　
第六条  政府性投资项目基本建设按下列程序进行：
（一）规划选址和用地预审；
（二）履行立项手续（含节能评估审查、招标事项核准）；
（三）用地审批、工程规划许可、初步设计及概算审批、施工图审查备案、预算审查、环境影响评价、水土保持方案审批等国家有关规定明确的审批手续；
（四）按国家限额标准依法招投标、政府采购；
（五）施工许可、开工建设；　　
（六）竣工验收、联合验收；　　
（七）结算评审、结（决）算审计和资金支付；
（八）管养职责移交或资产移交。　　
各程序涉及的行政审批事项，必须依托投资项目在线审批监管平台办理，对可以并联审批的采用“多评合一、统一评审”模式。
政府性投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。
第二章  投资决策　
第七条  建立政府性投资项目前期策划机制。县住建、交通运输、水利等行业主管部门负责相应领域项目的策划和开发等前期工作。　　
第八条  编制政府投资年度计划。根据县财政局提出的年度预算控制额度，县直行业主管部门拟定行业项目年度计划，报县政府分管副县长同意后，由县发改局统筹编制政府投资年度建议计划，依次报常务副县长、县长同意后提请县人民政府常务会议、县委常委会会议审定，经县人大常委会批准，纳入国民经济和社会发展年度计划。　
第九条  政府投资年度计划确定后必须严格执行。未列入政府投资年度计划的建设项目，不得办理立项手续。因发生自然灾害及突发事件，确需新增的政府投资项目，按程序报县人民政府批准。 

第十条  县属国有投融资公司投资建设的经营性项目，采取“一事一议”方式，由县国资中心统筹，依次报分管副县长、常务副县长、县长同意后提请县人民政府常务会议审定。
第三章  立项管理
　
第十一条  县本级总投资额5000万元及以上的政府投资项目，在县人民政府常务会议研究决策前，须报市财政局组织资金来源评估论证；县本级总投资额2亿元及以上的，在完成市级评估论证后，须报省财政厅组织评估论证复核；实施项目后政府债务率大于300%、总投资额1亿元及以上的，须报省财政厅组织资金来源评估论证。县本级总投资额5000万元及以上的其他政府性投资项目，在完成县本级决策程序后，须报市发改委组织投资联审；县本级总投资额2亿元及以上的其他政府性投资项目，在完成市联审程序后，须报省发改委组织联审复核。
第十二条  项目实施单位不得以任何方式压低项目投资估算或拆分项目，规避项目决策评估程序。
第十三条  政府投资项目实行审批制，县属国有投融资公司投资建设的经营性项目按国、省、市核准目录实行核准或备案制。
第十四条  项目建设单位必须委托具备相应能力的工程咨询机构编制政府投资项目可行性研究报告。列入当年政府投资计划、总投资400万元（含）以下、不需新增建设用地的建设项目，县发改局根据项目建设单位申请，报分管副县长、县长同意后直接下达立项批复。　　
第十五条  政府投资项目可行性研究报告按程序报送项目审批部门审批，须附有关部门依法出具的以下文件：　　  

（一）县政府常务会议决议书；
（二）县自然资源局的用地预审与选址意见书或相关意见；　　
（三）县财政局的资金安排意见或资金来源审核意见或上级部门下达的投资计划文件；
（四）需由上级财政部门评估论证资金来源的项目，须提供上级财政部门出具的资金来源审核意见；　
（五）法律法规及相关规定要求提交的其他文件。　
政府投资项目可行性研究报告审批时，一般应当委托县投资项目评审中心进行评估，特别重大的项目实行专家评议制度。
第十六条  项目审批部门对符合有关规定、具备建设条件的项目，按审批时限要求办理立项手续，并及时将立项批复文件抄送同级财政、住建、自然资源、生态环境、水利、审计、统计等相关部门。
第十七条  项目建设单位依据立项批复，按规定申请办理建设用地、工程规划许可等相关手续。
第四章  概预算管理
第十八条  总投资400万元（含）以下，且不需新增建设用地的建设项目，可以不编制和报批初步设计及概算，其建设投资按立项批复的估算投资额进行控制。　　 

第十九条  项目应遵循投资估算控制设计概算的原则进行初步设计。
（一）项目初步设计概算超过立项批复估算10%以下的，由概算审批部门按变更管理程序批复后报项目审批部门备案。
（二）项目初步设计概算超过立项批复估算10%（含）以上的，或项目单位、建设性质、建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的，项目建设单位必须办理立项调整手续。未经审批同意的，按原批复限额修改设计。
第二十条  县自然资源部门要加强规划方案审查，确保项目设计符合各类规划要求，避免因规划冲突或调整产生较大的投资变更。县直行业主管部门、县财政局在初步设计审查时要严格控制项目建设投资规模，通过审查的初步设计概算必须符合国家、省、市以及县本级有关计价规定，项目所采用的重大技术方案、主要设备和材料应当经济适用，对超规模、超标准的初步设计不得审批。
第二十一条  项目概算按照初步设计审批权限由县住建、交通运输、水利等相关行业主管部门在初步设计阶段审批后，由项目建设单位及时报县审计局备案。由上级审批的县本级政府投资项目，其初步设计及概算审批按国家、省、市有关规定执行。　
第二十二条  政府投资项目预算由县财政局根据立项文件、概算批复、经审查备案的施工图及相关资料审核，由项目建设单位及时报县审计局备案。施工图预算不得超过批复的设计概算中对应的工程建设费用及其预备费之和。超概算的建设项目，在概算调整批复前不予出具预算评审报告。
第二十三条  经批复的政府投资项目原则上不得突破概预算。确因建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素导致原核定概算不能满足工程实际需要，确需调整概预算投资的，对使用预备费可以解决的，项目建设单位自主管理；对于超过预备费的变更项目，增加投资额超过原核定概算10%（含）以下的，按以下变更管理程序报批后，由原概预算审批部门下达概预算调整批复：
（一）增加投资额50万元（含）以下的，报县直行业主管部门、县财政局审查同意后，报分管副县长批准；
（二）增加投资额50万元以上100万元（含）以下的，报县直行业主管部门、县财政局审查同意后，依次报分管副县长、常务副县长批准；
（三）增加投资额100万元以上的，报县直行业主管部门、县财政局审查同意后，依次报分管副县长、常务副县长、县长批准。
各行业主管部门必须严格落实政府投资项目的概算核定、监督和调整职责，应在项目建设过程中定期开展概算控制检查，发现超出投资概算总额的，应责令停工整改，并书面通知县财政局暂停付款。对违规超概项目，由纪检监察机关先行追责问责到位，再严格按程序履行评估论证、重新决策、调整概算等手续。
县属国有投融资公司投资建设的项目，按现有法律法规及相关规定程序加强概算管理。
    第二十四条  项目建设、勘察、设计、监理、评估、招标代理、施工、设备材料供应商等各参建单位依据法律法规规定和合同约定，履行相应的概预算控制责任。　　
第二十五条  项目决算严格按可行性研究报告、概算、预算批复及相关调整批复执行。
第五章  招投标管理　　
第二十六条  政府性投资项目的代建、勘察、设计、施工、监理和重要设备材料采购等，按法定限额依法依规组织招投标或政府采购，鼓励项目建设单位采用工程总承包方式实施项目建设。　 

第二十七条  依法必须进行招标的政府性投资项目，应当公开招标，其招标公告应当在国家或省指定的报刊、信息网络或者其他媒介上发布，并同时在《常德日报》上发布。符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规规定的可以邀请招标、不进行招标情形的，由项目审批部门会同有关县直行业主管部门作出认定。
第二十八条  项目建设单位依法选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。招标代理机构在项目建设单位委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。
第二十九条  严格规范招标投标工作程序、投标人资格审查工作、行政监督部门监管行为、领导干部和交易当事人行为。　
    第三十条  招投标监管部门要加强对招投标活动的监督，招标控制价不得超过经批准的概算及预算，超出概算招标的，必须依法履行概算、预算调整手续，手续不完备不得实施招标。加强合同履约的监督检查，防止随意变更设计和调整概算，避免低价中标高价结算。中标后因情况变化确需变更设计和调整概算的，应依法履行相关程序。　
第三十一条  所有招投标和政府采购活动均应在常德市公共资源交易中心进行。
第六章  建设管理
　  

第三十二条  政府性投资项目应当依法组建项目法人，负责项目的建设、管理和运营。不具备实行项目法人责任制条件的政府投资项目，经县人民政府批准后，实行项目主管部门负责制。
第三十三条  对财政性资金为主要来源、总投资3000万元以下的非经营性政府投资项目，鼓励实行代建制管理。　
第三十四条  项目建设单位必须按照标准合同范本签订合同，政府投资项目合同可以约定明确工程结算以财政或审计核定结论为依据，并依照县人民政府合同管理相关规定，送县司法局进行合法性审查。　
第三十五条  政府性投资项目实行工程监理制。监理单位应当根据有关法律、法规、规程、工程设计文件和监理合同以及其他工程建设合同，对工程建设进行全过程监理。
第三十六条  规范工程造价变更管理审批。项目工程造价变更未导致项目投资超过立项批复投资额的，按以下权限和程序予以审批：
（一）项目工程造价单次变更额在10万元以下的，由行业主管部门组织建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、县财政局（以下简称“六方责任主体”）联审通过后，报行业主管部门审批；
（二）项目工程造价单次变更额在10万元（含）以上30万元以下的，由行业主管部门组织六方责任主体联审通过后，报分管副县长审批；
（三）项目工程造价单次变更额在30万元（含）以上50万元以下的，由行业主管部门组织六方责任主体联审通过后，依次报分管副县长、常务副县长审批；
（四）项目工程造价单次变更额在50万元（含）以上200万元以下的，由行业主管部门组织六方责任主体联审通过后，依次报分管副县长、常务副县长、县长审批；
（五）项目工程造价单次变更额或者累计变更额在200万元（含）以上500万元以下的，由行业主管部门组织六方责任主体联审通过后，提请县人民政府常务会议集体研究决定；
（六）项目工程造价单次变更额或者累计变更额在500万元（含）以上的，由行业主管部门组织六方责任主体联审通过，并提请县人民政府常务会议集体研究同意后，提请县委常委会会议集体研究决定。
项目工程因地质灾害、防洪抢险、地震抗灾等紧急原因急需变更的，由行业主管部门组织六方责任主体紧急商定处理方案，并形成详实会议记录，报分管副县长同意后先行实施，事后再按相关审批权限和程序报批。
第三十七条  政府性投资项目应在合同中科学确定工期，明确工期延误责任和违约责任条款，且必须在合同工期内完成建设任务，依法实行竣工验收、联合验收和移交制度。
第三十八条  政府投资项目完成竣工验收、联合验收后，建设单位应当在规定时间内依合同约定将完整的项目结算资料报县财政局评审后报县审计局审计，根据审计结论办理竣工结算。
第三十九条  建设单位要加强对项目投资和项目参建单位、项目施工现场的管理，严格控制项目投资，监督项目参建单位依法依规履行职责，保证项目施工现场符合质量安全和环境保护等相关要求，避免出现质量安全和环境污染等事故。
项目建设单位应自竣工财务决算批复后对应当办理产权的资产，依法办理公共资产登记，纳入公共资产监督管理。
第四十条  项目建设单位应当按要求及时做好投资统计、项目建档及建设信息报送工作。　
第四十一条  投资主管部门或者其他有关部门应当按照国家有关规定选择有代表性的已建成政府投资项目，委托中介服务机构对所选项目进行后评价。后评价应当根据项目建成后的实际效果，对项目审批和实施进行全面评价并提出明确意见。
第七章  资金管理
第四十二条  县财政局和项目建设单位应按相关规定和合同约定支付建设资金。　　
第四十三条  政府性投资项目建设资金必须按照基本建设财务管理规定和会计制度进行核算，并严格按项目年度资金安排计划文件的要求实行专款专用。　
第四十四条  财政补助资金项目，项目建设单位必须编制资金平衡方案，经县直行业主管部门、县财政局审核后按程序报批。
第四十五条  县财政局要严控政府负债，不得超过财政承受能力举债建设。

　　

第八章  监督检查与责任追究
第四十六条  政府性投资项目有关管理部门，依据职能分工，对政府性投资项目实施监督检查，依法查处违法行为。

第四十七条  政府性投资项目有关管理部门及其工作人员有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分：

（一）未按程序与条件履行各类批复及调整手续的，超越审批权限审批的，对不符合规定的投资项目予以批准的；

（二）未按照规定及时、足额办理政府投资资金拨付的；

（三）提前、超额拨付项目资金的；

（四）违规干预招标采购活动的；

（五）立项评审、概预决算审查、审计及相关监督检查结论、资金来源论证严重失实或弄虚作假的；

（六）为不符合规定项目安排投资补助、贷款贴息等政府投资资金的；

（七）违法违规举借债务筹措政府投资资金的；

（八）履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的情形。

第四十八条  项目单位有下列情形之一的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分：

（一）提供虚假情况骗取政府投资的；　　

（二）未履行基本建设程序擅自开工建设的；　

（三）擅自变更、增加投资概算的；　

（四）不按国家和省有关规定正确履行招投标程序的；

（五）转移、侵占或者挪用建设资金的；　　　  

（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准政府投资项目的；　

（七）人为压低投资规模或拆分项目，规避决策程序的；

（八）未按规定实行代建制的。　 

第四十九条  承担政府性投资项目相关业务的中介机构和参建单位（工程咨询、评估、代建、勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标采购代理、设备材料供应商等）及其从业人员与项目建设单位或相关方进行串通违规操作的，出具的成果报告或审查结论严重失实、弄虚作假的，或造成项目质量未达到有关强制性标准的，由相关行政部门根据情节轻重将其不良行为记入信用档案，在媒体上予以公布；造成经济损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。　　

第五十条  政府性投资项目发生重大质量安全事故的，按照国家和省市有关规定，依法依规追究有关部门和单位及相关人员的责任。

第五十一条  项目单位未按照规定将政府性投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。

第九章  附  则　

第五十二条  国有资产监管机构应结合本办法制定其他政府性投资项目管理细则，概算审批部门应结合本办法制定相关行业概算管理细则。

第五十三条  原有关政府性投资项目管理规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第五十四条  本办法自发布之日起施行，《澧县人民政府关于印发〈澧县政府投资项目管理办法〉的通知》（澧政发〔2018〕13号）同时废止。

附件：1.决策程序流程图

      2.建设工程变更审批表

      3.县政府性投资项目立项申请表

          4.县政府常务会议决议书

          5.资金来源审核意见

          6.项目单位法定代表人概算管理承诺书

          7.法定代表人变更项目概算管理责任移交书

附件1

决策程序流程图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




附件2

建设工程变更审批表

项目建设单位：                                                        年  月  日

	项目名称
	

	变更主要内容概述
	

	变更原因及依据
	

	概算
	造价
	（万元）
	预估变更造价
	本次
	        （万元）

	预算
	
	（万元）
	
	前期已变更
	（万元）

	合同造价
	               （万元）
	
	累计
	（万元）

	
	
	
	变更比例
	                （%）

	地勘单位意见：

                         签名盖章

年    月    日
	设计单位意见：

签名盖章       

年    月    日 

	监理单位意见：

签名盖章      

年    月    日
	施工单位意见：

                        签名盖章

年    月    日

	业主单位意见：

签名盖章

年    月    日
	财政部门意见：

签名盖章

年    月    日

	主管部门意见:
	分管副县长意见:
	常务副县长意见:
	县长意见:

	县政府常务会议意见
	

	县委常委会会议意见
	


附件3
县政府性投资项目立项申请表

（总投资400万元<含>以下，不需新增建设用地的项目）

项目建设单位：                                    年  月  日

	项目名称
	

	项目投资（万元）
	

	分管副县长意见
	

	县长意见
	


附件4

县政府常务会议决议书

（标准模板）

XX年X月X日，XX主持召开了澧县人民政府第XX次常务会议。关于XX项目，会议研究议定了以下意见：

（已经上级部门进行资金来源评估论证的项目）
一、按照省政府办公厅《进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法》（湘政办发〔2022〕26号）要求，XX项目资金来源已经上级财政部门评估论证通过，并出具了意见。同意由XX（单位）实施XX项目，总投资为：......，主要建设内容及规模为：.....，资金来源为：.....。

二、请投资主管部门严格按照会议决议办理后续立项手续，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案，确保项目实际投资控制在会议研究通过的总投资以内。

（须经上级部门进行投资联审的项目）

一、同意由XX（单位）实施XX项目，总投资为：.....，主要建设内容及规模为：.....，资金来源为：.....。

二、按照省政府办公厅《进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法》（湘政办发〔2022〕26号）要求，请投资主管部门抓紧按程序报上级投资主管部门开展投资联审，按照上级部门联审意见开展后续工作。

（不须上级部门进行资金来源评估论证或投资联审的项目）
一、同意由XX（单位）实施XX项目，总投资为：......，主要建设内容及规模为：......，资金来源为：......。

二、请投资主管部门严格按照会议决议办理后续立项手续，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案，确保项目实际投资控制在会议研究通过的总投资以内。

澧县人民政府

年  月  日

附件5

资金来源审核意见

（县财政部门标准模板）

XX:

报来《关于对 XX项目进行资金来源审核的函》及相关附件收悉。经审核，现将有关意见反馈如下：

一、同意提出的有关资金安排意见，即XX项目资金来源为：中央补助资金XX万元、省级补助资金XX万元、市级补助资金 XX万元、本级预算安排XX万元、发行专项债券筹集XX万元......。

二、严格按照以上资金安排意见落实建设资金，严禁违法违规举借债务筹措资金。如资金来源发生变化，请及时报我局重新审核，在按规定履行政府常务会议决策及相关调整程序后，方可继续实施。

澧县财政局

年  月  日

附件6

项目单位法定代表人概算管理承诺书

（标准模板）

本人系XX项目（项目代码：XX）业主单位的法定代表人，为落实省政府办公厅《进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法》（湘政办发〔2022〕26号）相关要求，现就加强项目概算管理的有关事项承诺如下:

1.本人作为XX项目概算管理的第一责任人，将严格按照项目立项及后续阶段经批准的建设内容、投资规模和建设工期组织项目建设，不擅自增加建设内容，不擅自扩大投资规模，不提高建设标准或改变建设方案，确保项目总投资控制在批复概算以内，按期按质竣工投用。

2.本人及本单位将采取增加现场调度监督频次、概算执行情况定期报告、重大事项集体决策、重大调整及时报告....等系列举措，切实加强XX项目概算管理和控制。

3.如XX项目出现超概问题，本人将承担主要责任，自愿接受相关惩戒和问责。

4.如在项目管理期间法定代表人发生变更，本人将尽快与变更后法定代表人签署责任移交书并报投资主管部门备案。

业主单位（盖章）：

法定代表人（签名）：

年  月  日

附件 7

法定代表人变更项目概算管理责任移交书

（标准模板）

XX项目（项目代码：XX）已完成XXX内容，概算控制情况为XXX，目前是/否存在超概行为和超概风险，双方已就此达成一致。

鉴于项目单位法定代表人已于XX年XX月XX日发生变更，为落实省政府办公厅《进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法》（湘政办发〔2022〕26号）相关要求，现将该项目概算管理责任进行移交，XXX仅对责任移交前概算管理负责，后续一律由XXX作为第一责任人履行概算管理责任。

（本文件签字盖章后7日内报投资主管部门备案）

原法定代表人（签名）：           现法定代表人（签名）： 

业主单位（盖章）：

                                    年  月  日

总投资额2亿元及以上的其他政府性投资项目，完成市联审程序后，报省发改委组织联审复核





总投资5000万元及以上的其他政府性投资项目，报市发改委组织投资联审





县政府常务会议研究决策





备注：重大投资项目1、2、3分别是指本办法第二条明确的县本级政府性投资


的（一）、（二）、（三）种情形








依据县政府常务会议决议书、上级部门联审意见等，按程序履行立项手续





重大投资项目1、2





重大投资项目3





总投资额5000万元及以上的政府投资项目，报市财政局组织资金来源评估论证








总投资额2亿元及以上的政府投资项目，市级评估论证通过后，报省财政厅组织资金来源评估论证复核





县政府常务会议研究决策





依据县政府常务会议决议书、上级财政部门评估论证意见等，按程序履行立项手续








PAGE  

- 2 -


