常德澧县原正峰锌业污染地块污染管控项目
综合验收会议纪要

2023年1月9日，澧县大堰垱镇人民政府根据《湖南省土壤污染防治项目管理规程》在澧县组织召开了常德澧县原正峰锌业污染地块污染管控项目综合验收会议，参加会议的有常德市生态环境局、常德市财政局、常德市生态环境局澧县分局、澧县财政局、施工单位湖南有色金属研究院有限责任公司、工程监理单位湖南鑫禹项目管理有限公司、环境监理单位常德市双赢环境咨询服务有限公司、效果评估单位湖南鑫韵检测技术有限公司的代表和3位行业专家。会前，与会人员踏勘了项目现场，会上，澧县大堰垱镇人民政府介绍了项目基本情况和实施过程，相关单位介绍了各自的工作总结情况，与会人员就项目综合验收发表了各自的意见和建议，经充分讨论，形成了如下验收意见：
一、项目概况
项目于2021年3月25日开始实施，2021年12月24日完工。实际完成内容包括：场地内Ⅰ类一般工业固废收集后与拆除的建筑垃圾一同集中就地填埋，场地内Ⅱ类一般工业固废转运至澧县甘溪水泥有限责任公司作为水泥粉磨添加料综合利用，危险废物转送至湖南瀚洋环保科技有限公司安全处置，场地遗留废水采用一体化污水处理设备处理并达标排放，风险管控区土壤采取防渗、覆土、植被恢复等处理。
二、综合验收意见
本项目按照原实施方案和变更方案的要求完成了相关建设内容，达到了预期管控目标，项目资金使用符合相关规定，档案管理资料较齐全，验收组一致同意项目通过综合验收。
三、后期管理建议
[bookmark: _GoBack]落实资金和后期环境监管，完善标识标牌。
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