
澧县农业综合开发
土地治理项目施工企业考核办法(试行)
为了激励先进，规范管理，确保工程建设质量和进度，公平、公正、公开考核施工企业，根据常农综[2010]26号《关于下发〈常德市农业综合开发土地治理项目施工企业考核办法〉的通知》，结合我县实际，特制定本考核办法：

1、 考核对象

参与我县农业综合开发土地治理项目的施工企业及法人委托人。

2、 考核方法

采取指挥部平时考核、竣工验收综合考核相结合的办法进行，按得分多少进行排序。

1、 平时考核占50%，由指挥部组织监理进行考核打分，每20天考核1次；
2、 竣工验收综合考核占50%，由开发办组织乡村干部、监理人员、群众代表、施工企业代表组成考核组进行考核；

3、 平时考核以文字形式通报到各施工企业，最终考核结果发文公布，并报常德市农业综合开发办公室备案。

3、 考核内容及评分标准

[image: image1.emf]考核项目 基分 评分内容 评分标准 计分

1、现浇渠道和水工砖渠道6线直，

5面平，内部密实，表面光洁；伸

缩缝整齐，填充材料标准；渗水孔

设置规范

发现1处线不直扣1分，面不平扣

0.5，4平方分米蜂窝麻面扣0.5

分，清水模每抹4平方分米扣0.5

分，伸缩缝不合格扣0.1分，1个渗

水孔不规范扣0.1分

2、u型渠摆放整齐，勾缝平滑密

实，压顶表面光洁，线直面平

发现1处线不直扣1分，1条沟缝不

平滑扣0.1分，1平方分米蜂窝麻面

扣0.5分

15 3、附属设施安装规范

发现1处桥、闸、水池、台阶、挡土

墙线不直扣1分，1平方分米蜂窝麻

面扣0.5分，1处附属设施与主体工

程衔接不好的扣1分

10 4、隐蔽工程按设计规定施工

发现1处未按设计施工，除返工扣分

外，视情节轻重，另扣1--3分

10

5、砼、砂浆强度不低于设计强度

的90%

发现1次不合格材料进场扣2分，发

现1次不按规定配比扣1分，每抽检

1次不保格扣5分

施工

进度

（13分）

12 以施工计划进度为依据 以实际完成数量乘基分为实际得分

2 1、安全管理到位

发现1处安全陷患扣1分，出现1次

安全事故扣2分

10 2、严格按照工艺流程及规范施工

发现1次未验槽即施工的扣1分，发

现1次隐蔽工程未验收即覆盖的，除

返工扣分外，另扣1分，发现1次其

它未按规定施工的，扣0.5分

2 3、及时完成施工资料 缺1次扣1分，迟1次扣0.5分

3 4、服从管理，注重协调

开会缺1次扣1分，迟到1次扣0.5

分，请假1次扣0.5分，其它情况酌

情扣分

特殊奖惩

1、召开正面现场会1次在总分中加5分；

2、召开反面现场会1次在总分中扣3分；

3、责令返工1次在总分中扣2分

平时考核表（百分制）

建

设

质

量

（70分）

35

施

工

管

理

（17分）


[image: image2.emf]考核项目 基分 评分内容 评分标准 计分

1、现浇渠道和水工砖渠道6线直，

5面平，内部密实，表面光洁；伸

缩缝整齐，填充材料标准；渗水孔

设置规范

发现1处线不直扣1分，面不平扣

0.5，4平方分米蜂窝麻面扣0.5

分，清水模每抹4平方分米扣0.5

分，伸缩缝不合格扣0.1分，1个渗

水孔不规范扣0.1分

2、u型渠摆放整齐，勾缝平滑密

实，压顶表面光洁，线直面平

发现1处线不直扣1分，1条沟缝不

平滑扣0.1分，1平方分米蜂窝麻面

扣0.5分

15 3、附属设施安装规范

发现1处桥、闸、水池、台阶、挡土

墙线不直扣1分，1平方分米蜂窝麻

面扣0.5分，1处附属设施与主体工

程衔接不好的扣1分

10

4、建筑物结构可靠，符合砼施工

质量要求

每发现1处不符合要求扣0.5分

5、土方回填到位 视情况扣分

施

工

进

度

（15分）

15 以合同工期为依据

提前1天加0.5分，总计加分不超过

5分；推迟1天扣0.5分

3

1、项目区群众对施工企业的满意

度

按平均测评分乘基分

4 2、指挥部对施工企业的满意度 接平均测评分乘基分

4 3、全面完成监理资料 缺1项扣1分，迟1天扣0.2分

4

4、及时结清农民工工资和相关费

用

农民工有1人上访且查实的全扣

特殊奖惩

1、平时考核中获第一、二、三名的企业分别在总分中加3、2、1分；

2、省、市、县领导考察、检查中予以肯定和表扬的企业根据情况在总

分中加1--3分；

3、省、市、县领导考察、检查中予以批评的企业根据情况在总分中扣

1--3分；

建

设

质

量

（70分）

竣工验收考核表（百分制）

35

施

工

管

理

（15分）


4、 考核结果的运用

1、 对考核排名第一、二、三名的施工企业现场负责人发给荣誉证书，并给予一定的物资奖励，在下一年度的如招标或评标中予以适当加分奖励；

2、 对最终考核排名后两位的施工企业及现场负责人，暂停1年参与投标；总分在70分以下（含70分）的施工企业及现场负责人，暂停2年参与投标。同一施工企业负责人，累计二次暂停投票的，永久取消其参与投标资格。
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		平时考核表（百分制）

		考核项目		基分		评分内容		评分标准		计分

		建
设
质
量
（70分）		35		1、现浇渠道和水工砖渠道6线直，5面平，内部密实，表面光洁；伸缩缝整齐，填充材料标准；渗水孔设置规范		发现1处线不直扣1分，面不平扣0.5，4平方分米蜂窝麻面扣0.5分，清水模每抹4平方分米扣0.5分，伸缩缝不合格扣0.1分，1个渗水孔不规范扣0.1分

						2、u型渠摆放整齐，勾缝平滑密实，压顶表面光洁，线直面平		发现1处线不直扣1分，1条沟缝不平滑扣0.1分，1平方分米蜂窝麻面扣0.5分

				15		3、附属设施安装规范		发现1处桥、闸、水池、台阶、挡土墙线不直扣1分，1平方分米蜂窝麻面扣0.5分，1处附属设施与主体工程衔接不好的扣1分

				10		4、隐蔽工程按设计规定施工		发现1处未按设计施工，除返工扣分外，视情节轻重，另扣1--3分

				10		5、砼、砂浆强度不低于设计强度的90%		发现1次不合格材料进场扣2分，发现1次不按规定配比扣1分，每抽检1次不保格扣5分

		施工
进度
（13分）		12		以施工计划进度为依据		以实际完成数量乘基分为实际得分

		施
工
管
理
（17分）		2		1、安全管理到位		发现1处安全陷患扣1分，出现1次安全事故扣2分

				10		2、严格按照工艺流程及规范施工		发现1次未验槽即施工的扣1分，发现1次隐蔽工程未验收即覆盖的，除返工扣分外，另扣1分，发现1次其它未按规定施工的，扣0.5分

				2		3、及时完成施工资料		缺1次扣1分，迟1次扣0.5分

				3		4、服从管理，注重协调		开会缺1次扣1分，迟到1次扣0.5分，请假1次扣0.5分，其它情况酌情扣分

		特殊奖惩				1、召开正面现场会1次在总分中加5分；
2、召开反面现场会1次在总分中扣3分；
3、责令返工1次在总分中扣2分





Sheet2

		竣工验收考核表（百分制）

		考核项目		基分		评分内容		评分标准		计分

		建
设
质
量
（70分）		35		1、现浇渠道和水工砖渠道6线直，5面平，内部密实，表面光洁；伸缩缝整齐，填充材料标准；渗水孔设置规范		发现1处线不直扣1分，面不平扣0.5，4平方分米蜂窝麻面扣0.5分，清水模每抹4平方分米扣0.5分，伸缩缝不合格扣0.1分，1个渗水孔不规范扣0.1分

						2、u型渠摆放整齐，勾缝平滑密实，压顶表面光洁，线直面平		发现1处线不直扣1分，1条沟缝不平滑扣0.1分，1平方分米蜂窝麻面扣0.5分

				15		3、附属设施安装规范		发现1处桥、闸、水池、台阶、挡土墙线不直扣1分，1平方分米蜂窝麻面扣0.5分，1处附属设施与主体工程衔接不好的扣1分

				10		4、建筑物结构可靠，符合砼施工质量要求		每发现1处不符合要求扣0.5分

						5、土方回填到位		视情况扣分

		施
工
进
度
（15分）		15		以合同工期为依据		提前1天加0.5分，总计加分不超过5分；推迟1天扣0.5分

		施
工
管
理
（15分）		3		1、项目区群众对施工企业的满意度		按平均测评分乘基分

				4		2、指挥部对施工企业的满意度		接平均测评分乘基分

				4		3、全面完成监理资料		缺1项扣1分，迟1天扣0.2分

				4		4、及时结清农民工工资和相关费用		农民工有1人上访且查实的全扣

		特殊奖惩				1、平时考核中获第一、二、三名的企业分别在总分中加3、2、1分；
2、省、市、县领导考察、检查中予以肯定和表扬的企业根据情况在总分中加1--3分；
3、省、市、县领导考察、检查中予以批评的企业根据情况在总分中扣1--3分；
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Sheet1

		平时考核表（百分制）

		考核项目		基分		评分内容		评分标准		计分

		建
设
质
量
（70分）		35		1、现浇渠道和水工砖渠道6线直，5面平，内部密实，表面光洁；伸缩缝整齐，填真充材料标准；渗水孔设置规范		发现1处线不直扣1分，面不平扣0.5，4平方分米蜂窝麻面扣0.5分，清水模每抹4平方分米扣0.5分，伸缩缝不合格扣0.1分，1个渗水孔不规范扣0.1分

						2、u型渠摆放整齐，勾缝平滑密实，压顶表面光洁，线直面平		发现1处线不直扣1分，1条沟缝不平滑扣0.1分，1平方分米蜂窝麻面扣0.5分

				15		3、附属设施安装规范		发现1处桥、闸、水池、台阶、挡土墙线不直扣1分，1平方分米蜂窝麻面扣0.5分，1处附属设施与主体工程衔接不好的扣1分

				10		4、隐蔽工程按设计规定施工		发现1处未按设计施工，除返工扣分外，视情节轻重，另扣1--3分

				10		5、砼、砂浆强度不低于设计强度的90%		发现1次不合格材料进场扣2分，发现1次不按规定配比扣1分，每抽检1次不保格扣5分

		施工
进度
（13分）		12		以施工计划进度为依据		以实际完成数量乘基分为实际得分

		施
工
管
理
（17分）		2		1、安全管理到位		发现1处安全陷患扣1分，出现1次安全事故扣2分

				10		2、严格按照工艺流程及规范施工		发现1次未验槽即施工的扣1分，发现1次隐蔽工程未验收即覆盖的，除返工扣分外，另扣1分，发现1次其它未按规定施工的，扣0.5分

				2		3、及时完成施工资料		缺1次扣1分，迟1次扣0.5分

				3		4、服从管理，注重协调		开会缺1次扣1分，迟到1次扣0.5分，请假1次扣0.5分，其它情况酌情扣分

		特殊奖惩				1、召开正面现场会1次在总分中加5分；
2、召开反面现场会1次在总分中扣3分；
3、责令返工1次在总分中扣2分





Sheet2

		竣工验收考核表（百分制）

		考核项目		基分		评分内容		评分标准		计分

		建
设
质
量
（70分）		35		1、现浇渠道和水工砖渠道6线直，5面平，内部密实，表面光洁；伸缩缝整齐，填充材料标准；渗水孔设置规范		发现1处线不直扣1分，面不平扣0.5，4平方分米蜂窝麻面扣0.5分，清水模每抹4平方分米扣0.5分，伸缩缝不合格扣0.1分，1个渗水孔不规范扣0.1分

						2、u型渠摆放整齐，勾缝平滑密实，压顶表面光洁，线直面平		发现1处线不直扣1分，1条沟缝不平滑扣0.1分，1平方分米蜂窝麻面扣0.5分

				15		3、附属设施安装规范		发现1处桥、闸、水池、台阶、挡土墙线不直扣1分，1平方分米蜂窝麻面扣0.5分，1处附属设施与主体工程衔接不好的扣1分

				10		4、建筑物结构可靠，符合砼施工质量要求		每发现1处不符合要求扣0.5分

						5、土方回填到位		视情况扣分

		施
工
进
度
（15分）		15		以合同工期为依据		提前1天加0.5分，总计加分不超过5分；推迟1天扣0.5分

		施
工
管
理
（15分）		3		1、项目区群众对施工企业的满意度		按平均测评分乘基分

				4		2、指挥部对施工企业的满意度		接平均测评分乘基分

				4		3、全面完成监理资料		缺1项扣1分，迟1天扣0.2分

				4		4、及时结清农民工工资和相关费用		农民工有1人上访且查实的全扣

		特殊奖惩				1、平时考核中获第一、二、三名的企业分别在总分中加3、2、1分；
2、省、市、县领导考察、检查中予以肯定和表扬的企业根据情况在总分中加1--3分；
3、省、市、县领导考察、检查中予以批评的企业根据情况在总分中扣1--3分；
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